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Условия вступления в работу Востеноруды на 1 января
1931 года
Общая обеспеченность рудников подготовленными запаса­
ми на 1|1-31 г. в среднем выражалась 7 месяцами вместо одно­
го года, а с учетом возможности обогащения подготовленных 
руд—обеспеченность производства была еще ниже. Ни в одном 
районе благополучного положения в части подготовки не было.
Следствием недостаточной подготовленности рудников 
явилось:
а) необходимость вести вскрышные работы в мягких по­
родах в зимнее время с соответственным удорожанием вскры­
ши, а следовательно и добываемой руды;
б) заметное ухудшение качества получаемой рудной массы, 
вследствие засорения ее пустой породой'от вскрыши и удоро­
жание сортировки;
в) невозможность усиления в любой момент добычи нуж­
ных для металлургии сортов руд и лучшего обеспечения заво­
дов;
г) угроза дальнейшему развитию железорудной промыш­
ленности.
Отсутствие на большинстве рудников законченной системы 
обогатительных устройств, полностью отвечающих характеру 
месторождений, в то время как по-меньшей мере 65% извле­
каемых из недр уральских жел&знйх руд нуждается в обогаще­
нии, заставляло и заставляет ейце ‘‘дсУ , настоящего времени ис­
пользовать на крупнейших месторождениях только часть добы­
ваемой рудной массы с оставлением значительного количества 
ее в отвалах для будущих лет. Единственное рудоуправление по 
Востокоруде, обладающее комплектом обогатительных фабрик— 
Гороблагодатское; но при строительстве этих фабрик был до­
пущен ряд крупнейших дефектов, которые по ряду причин не 
были устранены к началу отчетного периода, а частью остают­
ся неустраненными и до настоящего момента.
Состояние механизации рудников Востокоруды к началу
О
1931 года и на 1-Х1-31 г. характеризуется следующим наличием 
главнейшего производственного оборудования (см. прилож.№ 1).
Означенным оборудованием при условии бесперебойной 
его работы могли быть обеспечены следующие коэфициенты 
механизациии отдельных процессов эксплоатации: по экскава­
торной вскрыше—до 30 проц. производственной программы, 
по погрузке рудной массы — 15 проц., по механическому транс­
порту 30—35 проц., по подъему—до 60 проц., и пр. Если к 
этому добавить, что значительная часть оборудования сильно 
изношена (в особенности паровозы), что не имелось соответ­
ствия в степени механизации отдельных процессов, например: 
вскрыши, транспорта и в мощности оборудования, емкости эк­
скаваторов и вагонов, то вышеуказанные низкие показатели 
снижаются еще значительнее. В части бурения наличное на 
1|1-1931 г. оборудование не обеспечивало возможности приме­
нения глубоких взрывных скважин, наиболее эффективных в 
условиях открытых работ на железных рудниках.
Такое состояние механизации отдельных процессов горно- 
. рудной промышленности Востокостали ставило к началу отчет­
ного периода предприятия Востокоруды в крайнюю зависимость, 
от притока рабочей и конной силы. Но голодная жилая норма 
(4,8 кв. м. при 36 проц. обслуживания рабочего состава руд­
ничными квартирами) при тяжелых прочих культурно-бытовых, 
условиях вызывала сильную текучесть с большими трудностями 
привлекаемых кадров. Надлежит отметить крайнюю необеспе­
ченность рудников кадрами опытной квалифицированной рабо­
чей силы и огромный недостаток опытного техперсонала как 
высшего, так и низшего, доходивший до такой степени, что 
в рудоуправлениях одно время не было техруков.
Не лучше обстояло положение в части проектирования 
горных работ и обогатительных устройств. Часть имевшихся 
проектов имела в лучшем случае характер промзаданий и б, ч. 
подлежала переработке вновь вследствие несоответствия зада­
ний новым требованиям металлургии; из проектов обогатитель­
ных фабрик имелись только проекты промывочных фабрик 
г. Высокой и мелких установок, как-то—моек по Богословскому 
району.
Состояние топографических геолого-разведочных и иссле­
довательских работ совершенно не отвечало ни директивам 
ЦК ВКП (б), изложенным в постановлении ЦК ВКП (б) от 
15|У-30 г., ни минимальным требованиям со стороны проектиро­
вания.
Основные положения и зад~чн промфинплана на 1931 год
Основные задачи, предусмотренные планом 1931 года со­
стояли:
а) В обеспеченности как программы заводов, так и запа»
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сов жел. руды в количестве, достаточном для создания беспе­
ребойной работы домен и мартенов. Общий об‘ем добычи ко­
нечной продукции, утвержденный ВСНХ СССР и Востокосталыо 
выразился в 3.100 тыс. тонн годового задания, или 170 проц 
к 1930 г.
б) В форсировании вскрышных и подготовительных работ 
с доведением запасов подготовительных руд на крупнейших 
месторождениях до годового размера. Общий об‘ем годового 
задания по вскрыше выразился в 3.562 тыс. куб. метров или 
224 проц. к фактической за 1930 г.
в) В значительном усилении механизации основных, наибо­
лее трудоемких процессов производства на 1931 год, а имен­
но: по вскрыше—до 56,6 проц., по погрузке рудной массы в руд­
ничные вагоны—до 25—30 проц., по откатке и доставке—до 
7 0—80 проц., по под'ему до 65—70 проц., а также значительное 
усиление механизации бурения и внедрение автотранспорта.
г) В связи с механизацией и рационализацией производ­
ства, планом намечалось достижение лучших технических пока­
зателей по удельному расходу топлива, производительности от­
дельных аггрегатов, качеству конечной продукции и выходу ее 
из кубометра горной массы.
д) В значительном росте производительности труда в на­
туральном выражении, а именно с 0,84 т. на поденщину до
I, 12т., т. е. на 33 проц.; улучшение выхождаемости на 11,8 проц. 
с 237 до 265 выходов в год, и повышение заработной пла­
ты с 56 р. 25 к. в1930 г. до 70 р. 44 к. в 1931, т. е. на 25,2 проц., 
при общем улучшении жилищных и культурно-бытовых условий.
е) В понижении средней себестоимости руды франко шта­
бель-рудник с 6 р. 61 к. в 1930 г. до 5 р. 85 к. в 1931 г., т. е. на
II, 5 проц., а франко место сдачи с 7 р. 84 к. до 7 р. 06 к., т. е. 
на 9,8 проц.
Исключительно большое место в плане 1931 г. по сравне­
нию с 1930 г. занимали вопросы капитального строительства и 
реконструкции. Общий об'ем капиталовложений в горноруд­
ное хозяйство и разведки определялся суммой 49.760 тыс. рублей.
Основное внимание в этом плане было уделено вопросам 
механизации производства — 27,6 проц. всех затрат, обогаще­
ние руд — 16,6 проц.; всего на работы по реконструкции и 
расширению производства намечалось затратить 51,2 проц. от­
пущенных средств. Относительно значительное место в числе 
затрат оставлено быйо за разведочными и исследовательскими 
работами — 23,1 проц. Из других важнейших направлений ка­
питальных затрат следует отметить ассигнования на жилищное 
строительство, предусмотренные планом в размере 13 проц. от 
общей суммы капиталовложений, и на коммунальное и культур­
но-бытовое строительство—в об'еме 7,7 проц. от общей суммы 
ассигнований. В дальнейшем об‘ем жилстроительства был уве­
личен с 6.468 тыс. руб. до 9.538 тыс. рублей.
5
Директивы партии и правительства об очередных зада­
чах по унреплениео сырьевой базы черной металлургии.
Задача развития черной металлургии как ведущей отрас­
ли тяжелой индустрии, укрепление ее сырьевой базы всегда 
стояли в центре внимания партии и правительства.
В связи с этим в постановлении ЦК партии (в мае 
1930 года) о создании 2-й угольно-металлургической базы Сою­
за и постановлении СНК СССР от 25{11-31 г. имеются' конкрет­
ные директивы в отношении железорудной промышленности.
На совещании хозяйственников от 23[VI-! 931 г. тов. Ста­
лин в своей речи дал конкретную программу действий для 
обеспечения успешной работы нашей промышленности. Эта про­
грамма как нельзя более приложима к работе горнорудной 
промышленности Урала.
В условиях особой трудоемкости горного дела, естествен­
но, вопросы лучшей организации труда, механизации, повыше­
ния производительсти тр$да и технического руководства и над­
зора приобретают совершенно исключительное значение для по­
вышения темпов производства.
Наконец, необходимо отметить постановление президиума 
ВСНХ СССР № 634 о мерах к форсированию строительства и 
реконструкции железных рудников Востокоруды. Указанным пос­
тановлением точно установлены сроки окончания постройки, 
монтажа и пуска всех обогатительных фабрик по рудникам и 
принят целый ряд мероприятий для обеспечения указанного 
строительства и реконструкции.
За отчетный период вопросы о текущей деятельности Восто- 
коруды и перспективах ее развития, мероприятиях к улучше­
нию состояния железорудной промышленности Востокостали 
неоднократно служили предметом рассмотрения высших руко­
водящих партийных и советских органов, Уралобласти—Обкома 
ВКП (б), Облисполкома, Уралплана, УОСНХ.
Общая характеристика мероприятий Востокоруды и 
исполнение решений правительства и партии
В результате решения ЦК ВКП (б) последовало постепен­
ное преобразование б. горного отдела Уралмета в Горное управ­
ление с самостоятельным балансом, а в дальнейшем—и в трест 
Востокоруда, входящий в состав об'единения Востокосталь. 
В целях обеспечения форсирования геолого-разведочных работ, 
был своевременно составлен план таковых в соответствии с 
директивами постановления ЦК ВКП (б), однако потребные ас­
сигнования, равно как необходимое дополнительное оборудова­
ние и кадры, не были получены; в то же время не обеспечены 
•были условия для полного использования отпущенных средств 
и наличного оборудования. К 1 января 1931 г. основные ураль-
окне районы вышли с обеспеченностью по запасом А + В + С  все­
го на 18 лет, а разведанными запасами всего на 5,2 года (без 
Магнитогорска), все же надлежит отметить 1930 г., как год ор­
ганизации, формирования и постановки разведочного бурового 
дела на рудниках Востокоруды. К участию в работах были так­
же приглашены иностранные специалисты.
В 1931 г. программа и об'ем разведок были значительно 
расширены по сравнению с истекшим годом, хотя отпущенные 
средства и оборудование все же нельзя признать достаточными 
для полной реализации решения ЦК ВКП (б) в отношении раз­
ведок основных районов.В части реконструкции производства и 
строительства обогатительных фабрик план был построен на 
основе решений высших органов, и при условии его реализации 
втечение последующего 1932 г. возможно было довести до за­
конченного вида реконструкцию производства и строительства 
обогатительных фабрик.
В соответствии с 6 условиями т. Сталина и на основе пос­
тановления пленума Уралобкома ВКП (б)от 11 -|VII—1931 г. был 
спущен на места подробный план конкретных мероприятий, ох­
ватывающий основные задачи производства.
Разработка нерудных ископаемых в Билимбаевском и Ут- 
кинском районах об'единены в составе Билимбаевского рудо­
управления, подчиненного непосредственно Востокоруде. Разра­
ботки огнеупорных глин по Златоустовскому рудоуправлению 
выделены в особое карьеруправление на правах самостоятель­
ного рудоуправления, подчиненного Востокоруде.
В самой организации Управления горнорудной промышлен­
ности Востостали происходил втечение истекшего периода ряд 
коренных изменений, направленных к постепенному достижению 
надлежащего охвата задач по укреплению и развитию сырьевой 
базы второго металлургического центра СССР. I
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Проектирование
Значительное отставание по ряду районов в.обработке раз­
ведочных данных и оформление запасов привело к задержке 
проектирования и несоблюдению установленных сроков. Как пра­
вило, проектирование горных работ ведет Гипроруда. К проекти­
рованию привлечена американская фирма Оглюбей Нортон.
Состояние проектов по отдельным районам
П о Б а к а л ь с к о м у  р у д о у п р а в л е н и ю .  Американский 
проект принят как расширенное промзадание. Дополнительная 
проектировка по р.р. 0 6 ‘единенному им. и ОГЛУ будет закончена 
15-11—32 г.
П о  Б о г о с л о в е  к ом у рудоуправлению проектирование 
Талинского рудника задерживается Механооброы, не закончив­
шим исследовательскую работу.
Проект С а м с к од  о рудника закончен.
Для проектирования Л а н г у р с к о г о  рудника необходимые 
данные еще не собраны.
П о В ы с о к о г о р с к о м у  р у д о у п р а в л е н и ю  проект 
утвержден.
П о  Г о р о б л а г о д а т с к о м у  р у д о у п р а в л е н и ю  гор­
ный проек утвержден.
П о А л а п а е в с к о м у  р у д о у п р а в л е н и ю  заданий на про­
ектирование выдано пока не было главным образом из-за недос­
таточной разведанности месторождения, отсутствия топогра­
фической с'емки, недостаточной еще изученности качествен­
ной характеристики руд и вопросов обогащения.
П о  Б е л о р е ц к о м у  р у д о у п р а в л е н и ю  для проекти­
ровочных работ имеющиеся разведочные исследовательские дан­
ные еще недостаточны. Не совсем ясны также общие перспек­
тивы района в области потребления руд.
П о К а м е н с к о - с и н а р с к о м у  р у д о у п р а в л е н и ю  
проект Первомайского рудника закончен и находится в стадии 
утверждения.
П о З л а т а у с т о в с к о м у  р у д о у п р а в л е н и ю  проект 
Кусннских титано-магнетитовых рудников Гипрорудой закон­
чен; этот проект охватывает только верхнюю часть месторож­
дения до горизонта штольни.
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Необходимо отметить слабую работу проектирующих и 
исследоватеьских организаций.
Геолого-разведочные работы
^ Общие ассигнования на геолого-разведочные работы в 
1931 г. равнялись 16.380,3 т. р., из которых 11.495,3 т. р. по 
Востокоруде и 4.885 т. р. по УралГРУ.
Востокорудой были привлечены, кроме УралГРУ, для вы­
полнения программы разведочных работ: Геофизический институт, 
Институт прикладной минералогии, Уральск, геодез. управле­
ние, БашГРУ и Гормаркбюро. Общая сумма заключенных дого­
воров составила 5.498 т. р. Выполнение работ, производившихся 
непосредственно Востокорудой, составило 71 проц.
Из общей суммы подлежащих передаче УралГРУ работ 
на 4.050 т. р. фактически заключены договора только на сумму 
2.240 т. р. Основным недостатком всех контрагентов по разве­
дочным работам является чрезвычайно медленная камеральная 
обработка материалов.
Этот недостаток свойственен и разведочным аппаратам ру­
доуправлений, работы которых затруднены отсутствием или не­
достатком геологического персонала.
Важнейшие рудные районы имеют лишь по одному геоло­
гу (Бакал). Другие рудники не имеют геологов вовсе (Алапаев­
ский, Белорецкий, Каменско-Синарский). Рудники лишены лабо­
ратории, к организации которых приступлено лишь в 1931 г. 
Нехватает химиков и лаборантов.
Особенно сильно страдает гидро-геологическое изучение 
районов, чрезвычайно существенное для правильного проекти­
рования реконструкции рудников.
Недостаток бурового оборудования и опытных буровых мас­
теров,—а главное неукомплектованность оборудования, замедляет 
разведку. На 1|Ш имелось 109 станков, в. т. ч. 74 необорудо­
ванных. Позднее число станков увеличилось до 125, в т. ч. не­
оборудованных—64.
Большие трудности представлял ремонт станков и получе­
ние запасных частей. \
За год пройдено разными видами механического бурения 
42.992 м., что составляет 53,5 проц. годовой программы.
В результате проведенных разведочных работ по основным 
районам, к концу года ожидается приращение запасов категории 
А на 53,7 м. тонн.; А+В, на 99,1 м. тонн, и А + В + С —на 60,6 м. тонн.
План работ на 1932 г. в значительной мере подвергся сок­
ращению со стороны ВСНХ. Общая заявка Востокоруды на 
разведочные работы в 11.540 т. р. урезана до 4.000 т. р., не счи­
тая 900 т. р., отпускаемых специально на марганцевые руды. 
По линии УГРУ заявка также сокращена до 6.200 т. р.
По основным рудным районам имеются нижеследующие 
сведения о запасах руд: (см. сл. стр.).
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Разведанные запасы в миллионах тонн по главным районам— 
Тагило-Кушвинскому, Бакальскому, Надеждинскому, Алапаев; 
скому, К.-Синарскому, Белоредкому:
Запасы на'1/IV—30 г. А =  65,9; А 4 - В =  148,3; А 4 - В-ф-С =  569,7 
\  „ , 1/1—31 г. А = 85,6 ; А +  В =  170,9; А + В  +  С =  587,9
„ „ 1/1—31 г. А =  Ю8,8; А +  В =  221,4;А-ЬВ +  С =  635,3
Р а з в е д к и  на  н е р у д н ы е  и с к о п а е м ы е :
1) По Билимбаевскому району производилась разведка на 
огнеупорную глину в Билимбаевской и Ст.-Уткинск-ой дачах. 
На площади Мокропольского рудника из 131 скваж. (835 пог. м) 
огнеупорная глина оказалась в 5 скважинах, мощностью от 2 
до 5 м; месторождение—гнездовое, о качестве—данных еще нет; 
ведется шурфовка.
На Старо-Уткинской даче, на Пестерихинском руднике 
пробурено 934 куб. м; разведано глины до'20.000 тонн.; содержание 
глинозема от 23 до 33 проц. Разведка в остальных 6 пунктах 
(Каменский сельсовет, на Галкинском руднике, в Ново-Уткин- 
ском сельсовете, Крылосовском сельсовете, на Витимском руд­
нике и др. пунктах), глины не обнаружила, или последняя ока­
залась очень низкого качества: глинозема—от 10 до 15%.
2) По Златоустовскому рудоуправлению ведутся разведки 
на огнеупорные глины в Синеглазовском, Чебаркульском и 
Н-Увельском районах; на доломит—-на г. Бердяуш.
3) В Каменско-Синарском районе рудоуправлением разве- 
дуется Тростянское и Троицкое месторождения огнеупорных 
глин. Произведенным химическим анализом содержание глино­
зема определено в 35—37 проп.
4) Алапаевское рудоуправление ведет разведки на огне­
упорные глины на Поскотинском руднике. По полученным 
анализам—глина 3-го сорта (23-30 проц. глинозема).
5) В Богословском районе УГРУ производит разведки Бел- 
кинского месторождения огнеупорных глин. Запасы подсчитаны 
порядка 6 милл. тонн. По предварительным сведениям качество 
глин .хорошее. В Богословском районе ведется разведка Полу­
ночного марганцевого месторождения.
6) В Тагильском районе производятся разведки на огне­
упорные глины, кварциты и доломит. Существенных результа­
тов по глинам и доломитам пока не получено.
Необходимо отметить, что об'ем ассигнованных средств 
на разведки по нерудным ископаемым крайне недостаточен.
Строительство (чистое)
Во исполнение решения Президиума ВСНХ СССР, Востоко- 
рудой заключено соглашение с Союзстроем о передаче Строй- 
трестам всех работ (кроме горных) по Богословскому, Бакаль­
скому, Каменско-Синарскому, Гороблагодатскому и Высокогор- 
ско^у рудоуправлениям.
10
По последним двум рудоуправлениям работы принял 
3-й Стройтрест.
Приняв работы, 3-й Стройтрест не только не развернул их 
в надлежащих темпах, но тормозил и работы принятые на ходу.
Выполнение строительных планов в целом по тресту ха­
рактеризуется следующими показателями (в тыс. руб.):
Виды строительства I План затрат Израсход. % к плану Примечание:
Пррмышленное . . . . 4925 1970 40
Ж и л и щ н о е ...................... 6675 3671 55,0
В том числе: '
а) плановое . . . . . 5876 3251 55,3
б) сверхплановое . . 798 420 52,6
Культ} рн.-бытов. план. 3526 605 20,0
; „ „ внепл. 507 295 58
$
* Стандартные дома . . . 6645 531 8,0
V
Неудовлетворительное выполнение планов строительства 
в основном обгоняется недостатком стройматериалов и рабо­
чей силы.
Самая крупная работа по промстроительству—сооружение 
2 секций промывочной фабрики на г. Высокой — затруднялась 
недостатком цемента для бетонных работ. Строительство этих 
секций выполнено на 70 проц.
Главный упор в осуществление программы жилищного 
строительства был сделан на постройку на рудниках стандарт­
ных домов. |
Программа треста определялась в 300 восьмиквартирных 
стандартных домов (около 70.000 кв. м жилой площади). Од­
нако к концу года соглашение Востокоруды с поставщиками 
было аннулировано, и только после постановки этого вопроса 
в высших органах вновь за Востокорудой забронировано всего 
18.000 кв. м.
В результате изменения плана и договорных отношений, 
рудники Урала, вместо ожидаемых к получению 300 домов, на 
настоящий момент получили всего 10 домов.
В остальной части жилстроительство было сосредоточено 
главным образом на окончании недостроенных домов и на раз­
вертывании внепланового барачного строительства самого раз­
личного типа.
,, Недобросовестное выполнение Союзстроем возложенных 
на него Президиумом ВСНХ обязательств по отношению к же-
И
л-езным рудникам Урала, совершенно неудовлетворительное 
снабжение стройматериалами сорвало также программу куль­
турно-бытового строительства.
Выше уже указывалось, что основным затруднением вы­
полнения планов строительства являлось неудовлетворительное 
снабжение материалами.
Годовая потребность в стройматериалах, выделенных фон­
дами была удовлетворена в следующих размерах:
Основные материалы Единиц.измерен. Фонд Фактнческ. %
Лес круглый....................... куб. м 35600 26658 74,8
Пиломатериалы . . . . 16400 6222 37,9
Цемент . ........................... Т О Н Н . 2727 568 2,1
Стек, оконн......................... куб. м 33000 22273 67,4
Толь кровельн..................... „ 112000 406Й 3,6
Кирпич красный . . . . тонн. 18000 2078 11,5
А л е б а с т р ........................... 5> 1500 91 6,0
Г в о з д ю ...................... п 238 59,2 24,4
Рельсы ............................... » 4095 2140 52,2
Ш п а л ы ............................... 1 Ц Т . ^ 20000 7500 37,5
~ Транспортные работы
Программа работ 1931 года по окончательным изысканиям, 
проектировке и строительству составляла:
По изысканиям—173 кл., по проектировке—-99 кл. _ 
Выполнение этих работ по своему об'ему и сложности 
в условиях горного рельефа и конфигурации путей требовало 
мобилизации 10 изыскательских партий Транстроя. Лишь 
после постановления Президиума ВСНХ от 8-1Х № 634 Тран- 
сгрой заключил ряд договоров и стал выполнять изыскания и 
проектировку на горе Высокой, горе Благодати и на Бакале.
Выполнено по окончательным изысканиям:
По Высокогорскому .......................... 60 км.
, Благодати .   3 км.
* Бакалу .......................................... 20 км.
33 кл.—20 /*
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По строительству по плану должно было быть выполнено 
до конца 1931 года:
По Высокогорскому рудоуправлению . . . .  20 км.
По Гороблагодатскому рудоуправлению . . .  5 км.
„ Бакальскому „ . . .  5 км.
Всего 30 км.
Это требовало: выполнения земляных работ порядка 
1.000.000 профильных куб. метров в тяжелых грунтах, снабже­
ния материалами, рельсами со скреплениями—2.400 тонн, шпал— 
48.009, стрелок—120. и т. п., мобилизации до 1.000 рабочих 
и 500 кснновозчиков, оборудования эксковаторами, вагонами, 
паровозами.
По договорам, заключенным с Транстроем по Высогорскому 
руднику в июле и по Бакальскому рудоуправлению в сентябре, 
Транстрой до сих пор работ не развернул—они в зачаточном 
состоянии.
Работы затрудняются отсутствием жилья для рабочих и 
помещений для служебных хозяйственных нужд, конного обоза 
т т. п. Недостаточно снабжение строительства материалами, 
вагонами, паровозами.
Электрификация
Т а г и л о - К у  ш в и н с к и й  р а й о н .  Снабжение рудников 
электроэнергией происходит с двух заводских станций: Н.-Та- 
гильской и Кушвинской. Потребность района в электроэнер­
гии значительно обогнала мощность станций и темцы их разви­
тия главным образом вследствие широкой программы нового 
строительства в районе (Тагилстрой, Кокстрой, Вагонострой, 
реконструкция н|рудников Уралмедьстрой, Исовские прииски). 
Предпринятое расширение электростанции идет • невероятно 
медленными темпами, особенно по Н-Тагильской станции, срок 
пуска которой был намечен на июль тек. года.
Развитие этих районов базируется всецелр на Губахинской 
станции, срок пуска которой ранее намечался на 1|Х—1931 г., 
приказом ВСНХ и постановлением Облисполкома—1|1У—32 г., 
последний срок не учитывает того, что с весны будущего года 
вновь вступят остановленные на зимнее время Свердловские 
и Исовские платиновые прииски.
Как временная мера проектируется кустование Н.-Тагиль- 
ской и Кушвинской станций, но оно будет полезно лишь в ян­
варе,-феврале; но не оправдается в марте, когда будет пере­
грузка.
С мая-июня пуск обогатительных фабрик на г. Высокой 
увеличит нагрузку на 1.500 квт. Следующие сроки промывочной 
фабрики потребуют в июле еще 1.200 квт, электровозы увели­
чат нагрузку еще на 1.000 квт. Итого потребность Высокой и Ле- 
бяжки в энергии—-дополнительно 3.700 квт, ч то \аст  общую сумму 
потребности в 5.000 квт.
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Зимняя нагрузка Благодати с 1.800 квт с мая при пуске про­
мывочной фабрики, увеличится на 1.000 квт. и с 1|УН—еще на 
1000 квт и потребует дополнительно 2.800 квт. Таким образом, 
общая потребность рудников Тагило-Кушвинского района соста­
вит к лету 6.500 квт, которую может удовлетворить Губахинская 
станция.
Положение с линией электропередачи от Чусовой до Н.-Та­
гила таково: просеки прорублены, опоры частично размещены, 
но нет железных конструкций для подвесок, проводов, изоля­
торов. Районные понизительные подстанции в В.-Туре и Н.-Та- 
гиле заканчиваются строительством. Ожидается поступление 
союзного импортного оборудования.
Б а к а л ь с к о е  р ^ о у п р а в л е н и е .  Вследствие увеличи­
вающегося потребления э.. ~ии магнезитом,мощность Саткинской 
электростанции в настоящем исчерпана. Ввиду этого Энерго- 
строем ускорена прокладка линии Златоуст—Сатка для подачи 
энергии ЧелябГРЭС'а, напряжением 38.000 вольт. Работы крайне 
задерживаются и срывают эксплоатацию экскаваторов.
К а м е н с к  о-с и н а р с к и й  р а й о н .  Ввиду отказа Энергоцен­
тра в снабжении района энергией Егоршинского ГРсЭС'а и отсут­
ствия общего проекта развития рудников района, удовлетворение 
нужд текущей реконструкции будет решено постройкой двух 
временных станций для обслуживания Каменской и Синарской 
групп.
Снабжение оборудованием
Потребность в оборудовании на 1931 г. выявилась в сумме 
26.125,7 тыс. рублей, из которых:
и м п о р тн о го ..............................  13.929,3 т. р.
с о ю зн о го ................................... 12.196,4 т. р.
На конец года состояние заказа следующее: импорт: — из 
заявленных 13.929,3 т. руб. разрешено ИНО ВСНХ СССР на 
12.879,6 т. р. Подтверждено к исполнению инофирмами, т. е. 
фактически размещено за границей всего на сумму 2.400.000 руб.
Таким образом, из разрешенного импорта на 12.879,6 т. руб. 
будет завезено около 20 проц.
Союзное: из заявленных на 12.196,4 т. р., фактически при­
нято заводами Союза на сумму 5.080,0 т. р., находится в ста­
дии переговоров—на сумму 2.273,2 т., р. и отказано—на сумму 
4.385,2 т. р.
Итак—из разрешенного в 1931 г. оборудования на сумму 
24.976 т. р. будет получено рудоуправлениями всего на 7.480 т. р., 
т. е. около 30 проц.
Выполнение программы по капитальному строительству в- 
целом по тресту: (см. на след. стр.).
|  №№ 
г - п-
Направление затрат План Израсходов. %% к плану
|  1 Капитальный ремонт . . . . . 361,5 623 172,3
1 2 
1
Реконструкция и расшир. . . 26381,2 13503 51,0
9
I 3 Разведочные работы . . . . . * 11496,3 7455 64,8
1 ‘ Ж илстроительство...................... 11462,0 4807 41,9
*
!
И т о г о .................. 49700,0 1 26338 ,52,9
ВЫГШНЕНИЕ ПР0ИЗВ0ДСТВЕН0Й ПРОГРАММЫ 
ПО ДОБЫЧЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД и НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
По железной руде
Основные показатели производства за 1931 г. по сравнению 
с местными и соответственным периодом прошлого 1930 года,, 
представлены в следующих табличках.»
По Востокорудв добыто руды (в тыс. тонн):
Добыто в 1930 г. План 1931 г. Добыто в 1931 г |%  выпол. плана] Добыча 1930 г. з проц. к 1931 г.
1770,8 3100,0 ! 1888,7 |  60,1 | 106,7
Динамика добычи руд (конечной продукции, тыс. тоИн)
| Год
* „I квартал | И квартал Ш квартал IV квартал !
1930 г.|1931 г. 1930 г.11931 гД1930 Г.И931 г.
I § 1
1930 г. 1931 г. 1930 г. 1931 г .1
| По Бостон 
I коруде 
1
1770,б| 1888,7 495,б| 491д| 484,6- 418,3 434,5
472'7
355,9 506.61
Основные показатели производства за 1930 г. и 1931 г. по
Востокоруде
За весь 1931 год
Выполнено








1931 г. |к 30 г.
Вскрыша ручная немеханнзир. 744,3 1797,4 720,0 40,0 97,0 1) Всрыши
Вскрыша экскаватор.................... 402,4 1764,6 675,0 38,2 168,0 показаны в т. куб. метр.
« о б щ а я ....................... 1146,7 3562,0| 1395,0 39,2 121,7
Д о б ы ч а ............................... / . . .
Отготзка ........................................









Приведенные ц ифрыпокдзывают, что наряду с несомненным? 
сдвигом по сравнению с соответственным периодом предыду­
щего года, за исключением немеханизированной вскрыши, зада­
ния отчетного периода выполнены не были. Основными причи­
нами последнего, помимо недостаточного руководства рудниками, 
со стороны вновь организованного Горного управления Востоко- 
стали, были:
1) Недостаточное количество рабсилы и ее низкая квали­
фикация.
2) Неполучение в надлежащем количестве и в предусмот­
ренные сроки ряда основных предметов оборудования—экскава­
торов паровозов, вагонов, буровых станков, лебедок и проч.,. 
как импортного, так и внутрисоюзного изготовления; равны й1 
образом—запоздание в выполнении заказов Востокоруды на: 
местных заводах Уралобласти.
3) Неудовлетворительные условия материального и рабо­
чего снабжения.
4) Неудовлетворительная организация труда, и в связи е: 
этим и тяжелыми жилищными и культурно-бытовыми условиями—  
низкая производительность труда и высокая текучесть.
5) Недостаток квалифицированного техперсонала. »
6) Недостаточный охват рабочих и техперсонала и отсут­
ствие должной массовой работы по развертыванию соцсоревно­
вания и ударничества.
7) Обезличка в части обеспечения нормальной работы ме­
ханизмов в начальном периоде и неудовлетворительное их • ис­
пользование.
8) Неудовлетворительное использование и недостатки в 
конструкции обогатительных фабрик.
9) Перебои и недостаточное снабжение энергией, топливом, 
взрывчатыми материалами,, крепежным лесом и проч., а также 
спецодеждой и фуражем.
По Востокоруде работы по вскрыше характеризуются сле­
дующими данными:
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Такие результаты получились за счет сокращения немеха- 
низнрованной вскрыши, вызванной недостатком рабсилы, особен­
но конобозчиков,, и слабой ее производительностью в основном.
1 ачвлнчная биб*»*Г**Ж
2 Т е .  ВТ. Б««****с*
? СМДОЖГ 1 п
В 1931 году имеембольшой рост экскаваторной вскрыши по 
всем рудоуправлениям в отношении 1930 года, достигающий 
по Высокой максимум 400 проц., и только по Алапаевскому 
рудоуправлению 70 проц. снижения, вследствие переброски 
двух экскаваторов в другие оайоны, в частности, 1 на Вы­
сокую.























1929 1930 1931 1930 1931
В ы с о к о г о р с к о е .......................... 602,1 445,1 574,7 73,9| 95,2 784 73,2
Б а к а л ь с к о е ................................... 348,3 376,91 428,7 108,2 123,0 750 56,9
Г ор обл агодатск ое...................... 262,4 228,4 190,0 87,0 72,5 500 38,2
Алапаевское ............................... 156,6 142,3 145,0 90,9 92,5 1 200 72,5
Богословское ............................... 122,1 161,7 178,6 132,4 146,0 269 48,0
К.-Синарское . • . . . . . . 80,5 182,1 205,9 226,2 156,0 >250 80,5
Белорецкое ................................... 128,8 163,6 154,0 127,0 119,5 200 66,0
Златоустовское .......................... 39,4 28,8 2,4 73,1 6,1 92 — ]
У ф а л ей ск о е ................................... 33,5 37,6 9,3 112,2 27,7 55 — ]
Б и л и м б а е в с к о е .......................... 21,9 4,4 0,1 20,о; 0,4 -  |
П о В о с т о к о р у  д е . . . . |1795,6 1770,9 1888,7 93,6* 105,Г 3100 60,1
При колебаниях в выполнении задания в пределах от
38.0 проц. до 80,2 проц., лучшие результаты показали К.-Си­
нарское—80,5, проц., Высокогорское—73,2 проц., Белорецкое—
66.0 проц. и Алапаевское—72,5 проц.. В отношении к соответ­
ствующему периоду 1930 г. понижение показали: г. Благодать, 
Алапаевский и Белорецкий'районы. По Златоустовскому району 
добыча была прекращена на основе постановления Уралплана, 
также сокращена по Уфалейскому району, на результат работы 
г. Благодати оказали неблагоприятное влияние усилившиеся 
перебои с энергоснабжением, катастрофический недостаток- 
рабочей силы в начальном периоде, и в целом —недостаток по­
следней за весь отчетный период при понижении производи­
тельности труда. На результаты по Алапаевскому и Белорец- 
кому районам оказали влияние главным образом недостаток- 
рабсилы по обоим районам и понижение производительности 
труда в целом по Алапаевскому району, и в частности на 
вскрыше в Белорецком районе.
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Т е х н и к  о-э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и :  выходов ко­
н ечн ой  продукции из 100 куб. метр, горной и рудной массы и из 
100 тонн сырых руд, в целом по Востокоруде, представлены
следующими цифрами:
\
Выход конечной Выход сырых руд
продукции из на 100 мт. рудной
1 100 м3 горн, массы массы
к
I г=( За 1931 г. СОЕ* 931 г од
О О
О  со Ой ч—'





|  П о В о с т о к о р у д е  .......................... 77,3 76,0 98,3
- и — '------- -
179,3 182,8 102,0|
Данные о выходе руды из горной массы являются удовле­
творительными, т. к. по сравнению с 1930 годом указывают на 
увеличение об'ема вскрышных работ на 1 тонну руды.
Увеличение же выхода сырых руд из рудной массы не 
является достижением работы рудоуправлений, т. к. шло- за 
счет эксплоатации более богатых участков.
Работа экекваторов
Общая характеристика работы экскаваторов представлена 
в следующей табличке.
Вскрыша пустых пород (экскаватором) в 1931 г. в т. кб. м. 
(сведения предварительные):
5 Фактич. вскрыша по годам План на 
1931 год
%% выполнен, 
сметы| 1929 1930 1931
; . — 398,4 726,5 1764,6 41,2
Пониженная производительность экскаваторов явилась сле­
дствием: неудовлетворительной организации их работы, необе­
спеченности транспортными средствами, небрежного обращения, 
вызывавшего частые ремонты, частично — несоответствием мощ­
ности и типа экскаваторов, условиями разрабатываемой горной 
массы; в отдельных случаях имели место перебои в подаче энер­
гии, неполадки водоснабжения, частые переброски, как на Ба- 
кале и др. причины. Также огромное отрицательное значение
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имело неудовлетворительное положение с обеспеченностью экска­
ваторов паровозами и вагонами большой емкости.
В самое последнее время, в результате проведенных ме­
роприятий, отмечается сдвиг в сторону увеличения эффектив­
ности работы экскаваторов.
Работа обогадательных фабрик
Важнейшие из обогатительных фабрик—Гороблагодатские— 
вышли за отчетной период со следующими показателями: дро­
бильная пропустила 120.374 сырой руды и выдала 113.371 тонн 
дробленого промежуточного продукта, или 50,2 прод. от смет­
ного задания по сырью. Магнитообогатительная пропустила 
113.371 тонн сырья и выдала 61.552 тонн обогатительного шлиха, 
или 53,7 прод. по сырью от сметного количества, наконец, аггломе- 
рационная дала за истекший период 77 тыс. тонн, или 42,8 прод. 
от сметы за год. Промывочная фабрика в летний сезон про­
мыла 182.422 тонн рудоносной глины и выдала мытой руды и 
эфеля 52.576 тонн, или 33 прод. сметного количества р 40 прод. 
по сырью. Причинами такой слабой работы фабрик послужили 
известные и неустраненные еще дефекты, допущенные при стро­
ительстве этих фабрик, недостаток рабочей силы, энергии, 
изношенность механизмов и небрежное» обращение с ними, 
вызывающие значительные простои, кроме того имелись зна­
чительные перебои в получении сырья, а также остановки из 
за переполнения бункеров при отсутствии бункера-компенсато­
ра! Большие трудности и задержки со стороны заводов в из­
готовлении запасных частей также неблагоприятно влияли на 
работу фабрик. Процент полезной работы Гороблагодатских 
фабрик, вследствие значительных простоев, был далеко недо­
статочен: по дробильной—44,3 прод., по магнитообогатитель­
ной—64,3 прод., аггломерационной—642 прод.
Самская фабрика пущена была с запозданием вследствие 
недополучения'самого необходимого оборудования, изготов­
лявшегося Надеждинским заводом, и до сего времени монтаж 
фабрики еще не закончен за отсутствием необходимых деталей, 
также выполняемых Надеждинским заводом.
Бакальская промывочная фабрика была тоже пущена с 
волыним запозданием, кроме того, на невыполнение программы 
повлиял и недостаток сырья, недостаток рабсилы, простой из 
за ремонтов и пр. Невыполнение программы по обжигу вы­
звано недостатком топлива и сырья.
Довольно успешно работали промывочные фабрики на 
Высокой по сист. Тимошенко и Лог-уошер
Отгрузна руды
Отгрузка руды по отдельным рудоуправлениям представ­
лена в следующей табличке: (см. на 21 стр.)
О т г р у з к а  р у д ы по г о д а м  в т оннах 































1929 1930 1931 1930 1931
В ы со к о го р ск о е .......................... 469,4 458,6 502,3 97,7 109,5 814,0 61,7
Бакальское .............................. . 351,6 369,3 456,3 102,1 129.5 750,0 60,7
Г оробл агодатск ое...................... 269,8 221,1 186,9 82,0 84,5 510,0 36,6
Алапаевское................. .... 139,5 148,0 126.5 106,1 90.7 221,0 .57,2
Богословское . . . . . . . . 102,2 157,4 179,0 154,0 113,7 305,0 58,6
К.-Сииарское .............................. 6,2 66,8 116,6 1077,4 1880,6 365,0 31,9
Белорецкое .................................. 103,0 149,6 122,6 145,2 119,0 200,0 61,3
Златоустовское .......................... 18,2 18,9 12,3 103,8 67,5 57,0 21,6
У ф ал ей ск ое.................................. ! 30,0 37,3 18,7 424,3 62,3 33,0 56,6
Билнмбаевское . ...................... 34,0 4,0 2Д 11,7 6,2
ГТо В о с т о к о р у д е  . . . . 1523,9 1621,1 1722,3 106,4 713,0 3255,0 52,9
Из таблицы видно, что наихудшее выполнение программы 
по отгрузке выявилось по Златоустовскому и Каменско-Синар- 
скому районам; по всем остальным оно также неудовлетвори­
тельно, но несколько выше. По первым двум ру ^отправлениям 
причиной неудовлетвори'ельной отгрузки послужило отсутствие 
железнодорожной связи с общей сетью железных дорог, при 
крайнем недостатке гужа и автогрузовиков и неудовлетвори­
тельном их использовании.
Недостаток рабочей силы в отдельных случаях, сырья, а 
также неподача вагонов в нужном количестве и в потребные 
сроки особенно влияли на сокращение отгрузки.
Остатки руд на рудниках снижены с 597,9 тыс. тонн на- 
111—31 г. до 516,3 тыс. тонн на 1|1—32 г. |
Количество отгружаемых железн. руд и контроль за ними
Отдел техконтроля при Востокоруде организован с мая 
.месяца 1931 г.
С этого времени началась организация отделов техкон­
троля на рудоуправлениях и к настоящему моменту таковые 
имеются на всех рудоуправлениях. В истекшем году имелась 
инспектура по 4 рудоуправлениям: Богословскому, Горобла­
годатскому, Высокогорскому и Алапаевскому.
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Кампания за улучшение качества и наличие ОТК по це­
лому ряду рудоуправлений отразилась на улучшении качества 
отгружаемых руд, а по остальным—на том или ином приближе­
нии качества к сметному,
В своей работе ОТК руководствуется установленными на 
1931 г. гарантийными анализами и техусловиями поставки и 
оценки на все без исключения руды, поставляемые заводам.
. Техусловия были введены впервые в текущем отчетном 
году.
Невыполнение качественных показателей по некоторым 
рудоуправлениям об'ясняется в основном количественным не­
выполнением сметной посортовой поставки и частично—невы­
полнением качественных показателей по каждому отдельному 
сорту.
Несмотря на наличие ОТК, не везде возможно полное про­
ведение контроля на всех переделах добычи и отгрузки руд 
из-за недостатка, а на некоторых рудоуправлениях полного от­
сутствия химлаборатории.
Организация химлабораторий упирается главным образом 
в отсутствие кадров химиков-лаборантов.
Мероприятия, намеченные Востокосталью и Востокорудой 
по организации новых горнорудных лабораторий и по улучше­
нию работы существующих, в достаточной мере еще не прово­
дятся.
Себестоимость продукции
Себестоимость железной руды за 1931 г. составляет франко- 
вагон рколо 9 р. 90 к. за тонну.
Пр отдельным рудоуправлениям это представляется в сле­
дующем виде: 4
Рудоуправления 1930 г.
1931 Г. 1930 г. в проц. к
План Ожид.
'
1930 г. | Плану
В ы сок огорск ое...................... 6 - 8 5 6—15 7 - 4 0 108,0 120,3
Гороблагодатское.................. 12—58 8 - 7 0 1 4 -5 0 115,2 166,7
Бакальское .............................. 7—12 6 - 1 2 10—45 149,0 170,6
Б огословское..................! . 7—84 7—25 1 0 -3 7 132,3 143,0
Алапаевское .......................... 10—31 8—50 11—40 110,5 134,0
Кам.-Синарское...................... 5 - 9 2 5 - 4 3 9 - 0 0 152,0 165,8
Белорецкое .............................. 7—54 6 - 9 0 10—70 141,9. 155,0
И т о г о .  . . . 8 - 1 1 6 - 8 8 9—90 122,0 143,0
Удорожание себестоимости по руд| является результатом:
1. Увеличения зарплаты, не покрываемой произвол, труда.
2. Увеличения начислений в связи с повышен, выплаты 
зарплаты.
3. Увеличения расхода топлива при обжиге руд и эатайке 
забоев вследствие доставки сырых дров.
4. Увеличения цен на материалы и повышения ж.-д. тарифа.
5. Увеличения расхода электроэнергии из-за неполной на­
грузки оборудования.
6. Увеличения накладных расходов и амортизации вслед­
ствие недовыполнения производственной программы.
Управлением в июле на совещании представителей рудо­
управлений были проработаны и утверждены формы и ин­
струкции для проведения хозрасчета.
Проведение хозрасчета на местах все еще далеко недоста­
точно, и хотя в проведении хозрасчета имеется некоторый сдвиг, 
но темпы введения хозрасчета и охвата им рудных работ со­
вершенно неудовлетворительны.
В результате, надо отметить, что по всем показателям 
производств а работа за 1931 год отстает от сметных заданий. 
Однако в то же время мы имеем и признаки определенного 
сдвига в положительную сторону, все время увеличивающегося 
к концу года почти по всем линиям работы в сравнении с дан­
ными за соответственный период 1930 года. Если в целом вы­
полнение программы крайне неудовлетворительно, то по отдель­
ным выработкам и рудникам мы имели за истекший период 
примеры хорошего выполнения и перевыполнения задания (Зы- 
ряновский рудник, Бакальчик—в отдельные кварталы).
ВОПРОСЫ ТРУДА
Вербовка рабсилы
В 1931 г. предприятия Востокоруды вместе со строитель­
ством должны были вовлечь около 8.000 человек рабочих, боль­
шая часть которых должна была вступить путем вербовки их 
среди сельского населения.
Реализовать наряды Облтруда удалось далеко не полно­
стью, в особенности в первом полугодии. I
С 3-го квартала начинает постепенно осуществляться 
метод организованной вербовки путем заключения договоров 
с колхозами, давший положительные результаты.
По наряду 3-го квартала заключено договоров с колхо­
зами приблизительно на 60 проц! наряда. Прибыло однако на 
предприятия только 20-30 проц.
Реализация нарядов в 4-м квартале протекала более удов­
летворительно, при чем по конновозчикам наряды выполнены 
до 50 проц., а по пешим выполнение .могло быть большим, од­
нако рудоуправления были удовлетворены рабочими за счет 
других источников.
Невыполнение плана вербовки за год обгоняется целым 
рядом причин: /
а) невнимательным отношением колхозов, а также отдель­
ных рудоуправлений к выполнению своих обязательств по до­
говорам;
б) слабой работой вербовочного аппарата;
в) уходом завербованной рабсилы на другие предприятия, 
иногда даже по пути следования на рудники (Белорецк), в связи 
с более высокой оплатой труда и другими лучшими условиями;
г) многочисленными случаями отказов рика выполнять 
наряды Облтруда.
Списочное число рабочих по Востокоруде в целом пред­
ставляется в следующем виде:
По плану должно быть рабочих, занятых на эксплоатации 
железных рудников,—10.370 чел., фактически к концу года име­
лось 9.275 чел., что составляет 89,5 проц. к плану и 101,1 проц. 
к 1930 ходу. .......
По добыче нерудных план по рабсиле выполнен на 56 проц.
и
Имеющееся значительное недовыполнение плана по неруд­
ным ископаемым обгоняется также нереальностью нарядов 
Облтруда, главным образом в первых 3 кварталах, слабой 
вербовкой рабочих и большой текучестью рабочего состава.
Показатели загрузки рабочего месяца и прогулов иллю­
стрируются следующими цифрами:
Загрузка рабочего месяца по отдельным рудоуправлениям 
колеблется от 20,44 до 23,06 дня и в среднем по Востокоруде 
составляет 22,44 дня, что по условиям загруженности рабочего 
месяца является более или менее нормальным.
Прогулы по Востокоруде в проц. к списочному числу ра­
бочих на 1931 г. составляют 3,1 проц., йз них—по уважительным 
причинам 1,6 проц. и по неуважительным—2,5 проц. Процент 
прогулов по неуважительным причинам является еще высоким.
Текучесть рабсилы по предприятиям Востокоруды достиг­
ла огромных размеров, а именно: при фактическом количестве 
в 9.275 чел. прибыло за 11 месяцев 35.059 чел., выбыло 31.683 ч.
Основными причинами текучести являются:
1) неудовлетворительное состояние жилищных условий;
2) отсутствие культурных учреждений в ряде рудоуправ­
лений;
3) неудовлетворительное состояние социально-бытовых ус­
ловий. _.
Техническое нормирование
До 1931 г. техническое нормирование в тресте и на руд­
никах отсутствовало. Нормировщики при рудоуправлениях, по 
существу, выполняли функции расценщиков.
В 1931 году положение меняется, и нормированию уделя­
ется серьезное внимание, в результате чего штат нормировщи­
ков вырос на 70, проц. до 20 проц. рабочих по рудоуправлениям 
охвачено техническим нормированием, ведется научно-исследо­
вательская работа.
Наблюдение за выполнением установленных норм, в силу 
задолженности ТНБ-истов на работы, не относящиеся непосред­
ственно к их функциям, с одной стороны, и с другой, в силу- 
неукомплектованности штата (количественно и качественно), по 
отдельным рудникам еще недостаточное; в результате, почти по 
всем рудоуправлениям загрузка рабочего дня низкая, следствием 
чего имеем невыполнение норм выработки по основным забой­
ным профессиям.
Выполнение норм забойщиками в 1931 году по отдельным 
рудоуправлениям характеризуется следующими цифрами:
По В о ст о к о р у д е ..................... 88,46 проц.
В ,том числе:
Бакальскому рудоуправлению 73,6 проц. 
Высокогорскому „ 93,0 „
. К.-Синарскому „ 79,6 проц.
Алапаевскому „ 88,1 „
Билимбаевскому „ 96,5 „
В начале года вьшолнение норм забойщика более или ме­
нее удовлетворительное. Начиная же с апреля, а по некоторым 
отдельным рудникам—позже, имеем резкое падение, а затем 
устойчивость или постепенное повышение, что является след­
ствием прибытия рабсилы,' не имеющей опыта в горных работах.
Производительность труда и зарплата
Основные показатели по труду, т. е. производительность 











тельность в ценностном выра­
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Плану Пр. году 
1
Плану |пр. году
151-50 1СО00 98,0 |т0—44 7 5 -8 1 107,6 |  135,3
Аналогичные показатели по нерудным ископаемым в це­
лом по Востокоруде таковы:
1
Средне-месячная зарплата 
рабочего, занятого на до­
быче нерудных искапаемых 
за 1931 г.
Средне-месячная произво­
дительность рабочего на 
добыче нерудных ископае­
мых за 1931 г.
Выполнено Выполнено
По плану
Абсолют. %  Кплану
По плану
Абсолют. % к плану
к 6 4 -6 5 6 7 -8 9 105,0 105,07 Осо100со 65,0
Выполнение плана по производительности труда по руде 
в среднем по Востокоруде составляет 55 проц.
Причинами столь значительного невыполнения плана явля­
ются:
а) организац.-технические неполадки производства;
б) недоиспользование производственной мощности налич­
ного оборудования-.
в) неудовлетворительная расстановка рабсилы на произ­
водственных участках;
г) текучесть рабсилы в связи с необеспеченностью жилищ­
ными и культурно-бытовыми условиями, переходом на работу 
в другие предприятия с более высокой оплатой труда и т. п.;
д) недостаточное развитие соцсоревнования и ударничества;
е) слабая рационализация производства;
ж) недостаточное снабжение спецодеждой, в особенности в 
зимнее время;
з) неудовлетворительное снабжение продуктами питания;
и) слабая трудовая дисциплина и, как результат всего 
вышеизложенного,—также слабая загрузка рабочего дня.
Следует особо отметить общее понижение производитель­
ности труда по Востокоруде в целом, по сравнению с соответ­
ствующим периодом прошлого года, на 2 проц., что об'ясняется 
главным образом увеличением процента неквалифицированной 
рабсилы при большей при этом текучести квалифицирован­
ной.
Средне-месячная зарплата по добыче руды за 1931 год была 
значительно выше чем намечалось планом,—на 7 процентов,—что 
по отношению к среднемесячной зарплате, за соответствующий 
период прошлого года составляет 135,3 процента.
По нерудным ископаемым положение примерно такое же.
Тарифная реформа
В октябре 1931 года на предприятиях Востокоруды прове­
дена тарифная реформа, которая коренным образом перестроила 
зарплату.
До проведения реформы в системе оплаты труда имело 
место большое разнообразие и, вместе с тем, уравниловка. В ре­
зультате этого: 1) оплата повременщиков не отличалась от оп­
латы работающих сдельно, поэтому не было стимула перехода 
на сдельную работу, и 2) высококвалифицированные рабочие 
ведущих профессий зарабатывали меньше неквалифицированных 
на вспомогательных работах; например, ставка коновозчика сос­
тавляла в день 6 рублей 70 копеек, а машиниста на экскавато­
ре— 5 рублей 50 копеек, слесаря третьей руки—3 рубля, а ко­
ногона—3 рубля 11 копеек.
Тарифная реформа заключалась: 1)в установлении различных 
ставок для повременщиков и сдельщиков, с разницей на 30 про­
центов и 2) в переводе 12 ведущих профессий на прогрессив­
ную оплату, стимулирующую перевыполнение нормы. Следст­
вием реформы явилось резкое увеличение—до 44 проц.—отста­
вавшей ранее зарплаты рабочих ведущих профессий и увеличе­
ние производительности {руда у ряда рабочих ведущих профес­
сии, например:
(См. на след, стр.)




°/0 выполн. норм по м-цам
Наименование рудников
Авг. Сент. 0"-| Нояб.
Бурйльщикн..................... Бакальчик . 93 106 125 117
Я Буландиха 106 121 176 128
>» им. ОГПУ
.
58 ■72 84 138
И т о г о по руд-нию .......................... 83 97 123 128
°/0 последующего м-ца от предыдущ его................. 100 117 127 103
Забойщики (накладчики) Бакальчик 49,5 54,5 82,5 89,0
Буландиха 54,0 73,5 81,0 97,5
им. ОГПУ 54,3 52,1 65,0 85,6
И т о г о по руд-нию .......................... 53,0 58,2 73,0 91,5
•/о последующего м-ца от предыдущ его................. 100 109,8 125,8 125,0
Высоиогорсвсе руд-ное:
З а б о й щ и к и ..................... 71,5 86,0 92,3 90,0
°/0 последующего м-ца от предыдущ его................. 100 120,0 107,0 98,0
2. По зарплате
Наименование руд-ний
Фактическая зарплата забойщиков 
по месяцам
Сентябрь Октябрь Ноябрь
В ы со к о г о р с к о е ....................................... 4 р. 47 к. 6 р. 20 к. 6 р .00
Билимбаевское . ■ .............................. 4 р. 95 к. 9 р. 17 к. 6 р. 96 к.
Алапаевское ............................................... 2 р. 71 к. 5 р. 16 к. 5 р. 31 к.
В результате проведенного посменного расчета по груп­
пам рабочих с прогрессивной оплатой труда, явился резкий 






% производительности...................  86,0 92,;$ 90,0
% зарплаты . , ................... . . 89,4 108,3 93,0
Богословское руд-чиег
% производительности , . . . . 98,2 139,9 —
% зарплаты . . . . . . . . . 101,0 157,3 —
Билимбаевсное руд-ние:
% производительности . . . . .  143,9 155,2 137,0
\  з а р п л а т ы ............................. ' . 141,4 191,0 145,0
Этот разрыв происходит вследствие неравномерной произ­
водительности по дням, а также в силу характера работ, т. к. 
несколько дней ведутся подготовительные работы, дающие 
низкую производительность; а затем—очистные работы, резко 
ее повышающие.
В целях изжития ненормальных колебаний в зарплате, Во- 
стокоруда разрабатывает способы перехода от ежедневного 
расчета к „расчетному периоду“ (декадному и т. п.).
Жилищно-бытовые условия
Жилфонд на рудниках возрос за отчетный период с
61.000 кв. метров до 124.000. Несмотря на это, имеется умень­
шение средней площади на 1 человека.
На 1|1-31 г. средняя площадь на человека—4,0 кв. метра, 
при 37 проц. удовлетворения жилищами общего количества ра­
ботающих и членов их семей.
На 1|1-32 г. средняя площадь на человека составляет 3,3 кв. 
метра, при 50 проц. удовлетворения.
Указанное ухудшение об'ясняется большим увеличением 
рабсилы, при значительном недовыполнении плана жилстрои­
тельства.
Общая площадь к концу 1932 года будет доведена до 
205 тыс. кв. метров, что даст возможность довести норму до-
5.0 кв. метра на человека.
Соцбытовые вопросы
-
Вопросы рабочего снабжения ставились Востокорудой не-' 
однократно перед центральными и областными организациями, 
благодаря чему последнее несколько улучшилось. Переведены 
на снабжение по 1-му списку все рудники (кроме части раз­
работок Златоустовского рудоуправления). Кроме того, переве-
Iдены на централизованное снабжение Высокогорское, Богослов­
ское, Алапаевское рудоуправления.
Несмотря на это, перебои в снабжении имели место на 
протяжении всего отчетного периода.
Сеть магазинов и ларьков расширилась (Высокая на 66 проц., 
Благодать—25 проц., Бакал—115 проц., Алапаевск—30 прон, 
Богословск—35 проц.), но всего это еще недостаточно: магазины 
и ларьки не оборудованы складочными помещениями и крайне 
слаб кооперативный аппарат.
/
\  Приложение № 1
Наличие главнейшего производственного оборудования на 1931 год
и на 1 ноября 1931 года к




Экскаваторы ............................................ 20 38
Паровозы широкой колеи .................. 2 5
„ узкой „ .................. 30 45 ч.
Платформы кол. 1524 м - м .................. 12 12
Вагоны кол. 750 мм. 2,5 к-м................ 231 383
Т о ж е ............................................................. — 47
П од'ем н и к и ................................................ — 23
К о м п р ессо р ы ............................................ 45 47
Бурозаправочные станки...................... — 9
! Станки механические .............................. 45 77
Дробильные ф а б о и к и .......................... — 5
Промывочные фабрики .......................... — 5
Магнитообогатительные фабрики . . — 1
Аггломерационные фабрики . . . . — 1
Буровые ст ан к и ....................................... — 83
Автомобили и т р а к т о р а ...................... 95
’ М о т о в о з ы ........................................................ 5 " 7 I
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